



Somme - Mirepin : (horaire 21h-5h)

- du 16 février au 6 mars 2026 (en route barrée de nuit)
 - rabotage/mise à la côte/couche de roulement
 - marquage provisoire
- du 23 mars au 24 avril 2026 (balisage à l'avancement)
 - signalisation horizontale définitive
 - grenailage



La Fabrique de Bordeaux Métropole
(LAFAB)
Projet MERIGNAC SOLEIL



PHASE 7

Durée : 68 Jours
Dates : du 16/02/26 au 24/04/26

Phasage S1.8_Mirepin
Rue de Mirepin / Av. de la Somme
ECHELLE : 1/1000 - A3