

CONTRAT DE CO-DÉVELOPPEMENT Bilan CODEV 5 (2021-2023)

MERIGNAC


Le contrat de co-développement 5 de la commune comporte 100 fiches action dont 41 fiches action qui concernent plusieurs communes.

Les projets liés à une opération d'intérêt métropolitain (OIM) représentent 21% du contrat, soit 21 fiches action.


Les fiches liées à une zone d'aménagement concerté (ZAC) représentent 1% des fiches du contrat, soit 1 fiche action.

Répartition des fiches action par statut de la fiche :

A ce jour, 36 fiches action sont terminées, 11 sont non-démarrées et 49 restent en cours. Parmi les fiches action en cours, 6 ont un état d'avancement supérieur à 80%. Sur la durée du contrat, 3 fiches ont été substituées et 1 a été abandonnée.




Statut des fiches action par niveau d'enjeu




Le taux d'avancement moyen du contrat est de 58,85%, 59,88% pour les fiches action à maîtrise d'ouvrage Bordeaux Métropole et 40,77% pour les fiches actions à maîtrise d'ouvrage communale.


Répartition des fiches action en cours par pourcentage d'avancement :




Nombre de fiches action par maîtrise d'ouvrage :




Statut des fiches action par maitrise d'ouvrage BM, BM / Ville et Ville :



Nombre de fiches action par direction générale :



Statut des fiches action par direction générale en charge :




Focus sur les dépenses réalisées pour les fiches action du Pôle territorial :


Dépenses prévues par le pôle territorial pour la commune	Dépenses réalisées par le pôle territorial pour la commune	Taux de mandatement
21 984 040 €	5 954 623 €	27,09%

Respect des engagements initiaux :


Respect des coûts



Respect des délais



Respect du programme



SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS ET DES DIFFICULTÉS

11 fiches action n'ont pas démarré :

Titre	Maîtrise d'ouvrage
OIM Bordeaux Aéroport - Création d'une voie nouvelle entre Cassin et Pythagore	Bordeaux Métropole
OIM Bordeaux Aéroport - parc Innolin	Bordeaux Métropole
Réalisation Terrain familial pour les Gens du Voyage	Bordeaux Métropole
Requalification du Quartier Yser (Réhabilitation du Marché de l'Avenir)	Bordeaux Métropole
Réseau de chaleur - Bourran	Bordeaux Métropole
Réseau de chaleur - Le Burck / veille	Bordeaux Métropole
Acquisitions foncières pour le compte des communes	Commune
Aide à la création de zone à stationnement payant en intra-rocade	Commune
Arrêt des pesticides et végétalisation dans le cimetière	Commune
RI école hors OAIM - école Jean Macé	Commune
RI école hors OAIM - école Oscar Auriac	Commune

8 fiches action ont été fortement retardées :

Titre	Maîtrise d'ouvrage
Définition d'un protocole propre à la métropole en cas de pic de pollution de l'air	Bordeaux Métropole
Lutte contre l'habitat insalubre/ Sédentarisation Gens du voyage secteur Bellevue	Bordeaux Métropole
OIM Bordeaux Aéroport - Aménagement du parvis et des accès du collège de Mérignac Beutre	Bordeaux Métropole
OIM Bordeaux Aéroport - Chemin des boucheries	Bordeaux Métropole
OIM Bordeaux Aéroport - Création de voies réservées au transport en commun et covoiturage et création d'une voie cyclable - route de Bordeaux	Bordeaux Métropole
OIM Bordeaux Aéroport - Liaison Marie Curie/rue Volta	Bordeaux Métropole
OIM Bordeaux Aéroport - requalification de la liaison Capeyron/Marcel Dassault	Bordeaux Métropole
Pôle territorial de coopération jeunesse	Commune

3 projets ont vu leur programme fortement modifié :

Titre	Maîtrise d'ouvrage
Aménagement de l'Avenue du Truc	Bordeaux Métropole
Avenant 2022 (Modification) : ReVE 11 : Bordeaux – Martignas sur Jalle	Bordeaux Métropole
Secteur Féau-Coty : lutte contre les inondations	Bordeaux Métropole

MERIGNAC - Bilan des engagements réalisés du CODEV 5

Nombre de fiches action : 100

Ordre	Fiche	Statut	Avancement	MOA	Engagements BM prévus	Engagements BM réalisés	Engagements commune prévus	Engagements commune réalisés
0001	ZAC Centre Ville	En cours	90%	Bordeaux Métropole	- Réceptionner les travaux - Créer, suivre ou clôturer une Zone d'Aménagement Concertée (ZAC)	- Réceptionner les travaux	- Participer à la démarche/au dispositif	- Participer à la démarche/au dispositif
0002	PAE La Glacière	En cours	90%	Bordeaux Métropole	- Aider à la commercialisation des lots		- Participer à la mise au point de l'opération d'aménagement - Mener la concertation - Prendre en charge des dépenses et/ou équipements relevant de compétences communales	- Participer à la mise au point de l'opération d'aménagement - Prendre en charge des dépenses et/ou équipements relevant de compétences communales
0003	Opération d'aménagement Mérignac Soleil	En cours	50%	Bordeaux Métropole	- Réaliser les études préalables - Lever les préalables réglementaires (étude d'impact, dossier loi sur l'eau, évolutions PLU, etc) - Lancer la DUP - Mener la concertation - Réaliser le projet (phase PRO/ DCE) - Réaliser le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) - Lancer des consultations - Réaliser les travaux - Céder ou acheter le foncier - Établir le bilan financier de l'opération - Accompagner financièrement le programme - Assurer une assistance technique/ ingénierie/animation	- Réaliser les études préalables - Lever les préalables réglementaires (étude d'impact, dossier loi sur l'eau, évolutions PLU, etc) - Lancer la DUP - Mener la concertation - Établir le bilan financier de l'opération	- Participer à la démarche/au dispositif - Participer aux négociations - Accompagner techniquement une démarche/une étude - Valider l'étude en fonction du niveau d'engagement métropolitain - Valider les suites opérationnelles de l'étude - Accompagner financièrement le programme - Prendre en charge des dépenses et/ou équipements relevant de compétences communales - Prendre en charge tout ou partie des travaux sur le FIC - Réaliser les travaux dans son domaine de compétences (éclairage public, espaces verts..)	- Participer à la démarche/au dispositif - Participer aux négociations - Valider l'étude en fonction du niveau d'engagement métropolitain - Valider les suites opérationnelles de l'étude
0004	Opération d'aménagement Marne	En cours	60%	Bordeaux Métropole	- Réaliser le projet (phase PRO/ DCE)		- Participer à la démarche/au dispositif - Accompagner techniquement une démarche/une étude - Participer à la mise au point de l'opération d'aménagement - Valider l'étude en fonction du niveau d'engagement métropolitain - Prendre en charge des dépenses et/ou équipements relevant de compétences communales - Réaliser les travaux dans son domaine de compétences (éclairage public, espaces verts..)	
0005	Avenant 2022 (Modification) : Avenue de la Marne	Terminé	30%	Bordeaux Métropole	- Établir le programme - Réaliser l'étude préliminaire - Réaliser les études préalables - Lever les préalables réglementaires (étude d'impact, dossier loi sur l'eau, évolutions PLU, etc) - Lever les préalables fonciers - Réaliser les études d'avant projet (AVP) - Mener la concertation	- Établir le programme	- Accompagner techniquement une démarche/une étude - Valider le programme - Valider l'étude en fonction du niveau d'engagement métropolitain - Mener la concertation	- Accompagner techniquement une démarche/une étude

Ordre	Fiche	Statut	Avancement	MOA	Engagements BM prévus	Engagements BM réalisés	Engagements commune prévus	Engagements commune réalisés
0006	Avenant 2022 (Modification) : Aménagement place Mondésir	En cours	20%	Bordeaux Métropole	- Établir le programme - Réaliser l'étude préliminaire - Réaliser les études préalables - Lever les préalables réglementaires (étude d'impact, dossier loi sur l'eau, évolutions PLU, etc) - Lever les préalables fonciers - Réaliser les études d'avant projet (AVP) - Mener la concertation	- Établir le programme	- Accompagner techniquement une démarche/une étude - Participer aux études - Valider le programme - Valider l'étude en fonction du niveau d'engagement métropolitain - Valider les suites opérationnelles de l'étude - Mener la concertation	- Valider le programme
0007	Centre ville/Avenue de l'Yser : étude de circulation et de stationnement	En cours	10%	Bordeaux Métropole	- Réaliser l'étude		- Accompagner techniquement une démarche/une étude	
0008	Aménagement de l'avenue de la Libération (Ave du Truc-Place Jean Jaurès)	En cours	30%	Bordeaux Métropole	- Lever les préalables réglementaires (étude d'impact, dossier loi sur l'eau, évolutions PLU, etc) - Lever les préalables fonciers - Lancer la DUP	- Lever les préalables réglementaires (étude d'impact, dossier loi sur l'eau, évolutions PLU, etc) - Lancer la DUP	- Participer à la démarche/au dispositif - Prendre en charge des dépenses et/ou équipements relevant de compétences communales	- Participer à la démarche/au dispositif
0009	Aménagement de l'Avenue du Truc	Terminé	100%	Bordeaux Métropole	- Réaliser l'étude préliminaire - Lever les préalables fonciers - Réaliser les études d'avant projet (AVP) - Réaliser le projet (phase PRO/ DCE)	- Réaliser l'étude préliminaire - Lever les préalables fonciers - Réaliser les études d'avant projet (AVP) - Réaliser le projet (phase PRO/ DCE)	- Participer aux études - Valider l'étude en fonction du niveau d'engagement métropolitain - Prendre en charge des dépenses et/ou équipements relevant de compétences communales - Réaliser les travaux dans son domaine de compétences (éclairage public, espaces verts..)	- Participer aux études - Valider l'étude en fonction du niveau d'engagement métropolitain - Prendre en charge des dépenses et/ou équipements relevant de compétences communales - Réaliser les travaux dans son domaine de compétences (éclairage public, espaces verts..)
0010	Avenant 2022 (Modification) : aménagement av de la Somme	En cours	20%	Bordeaux Métropole	- Réaliser l'étude préliminaire - Lever les préalables fonciers - Réaliser les études d'avant projet (AVP) - Mener la concertation		- Valider l'étude en fonction du niveau d'engagement métropolitain - Mener la concertation	
0011	Requalification de l'avenue de Courtillass	Terminé	100%	Bordeaux Métropole	- Prendre la confirmation de décision de faire - Lever les préalables fonciers - Réaliser les travaux - Réceptionner les travaux	- Prendre la confirmation de décision de faire - Lever les préalables fonciers - Réaliser les travaux - Réceptionner les travaux	- Prendre en charge des dépenses et/ou équipements relevant de compétences communales - Réaliser les travaux dans son domaine de compétences (éclairage public, espaces verts..)	- Prendre en charge des dépenses et/ou équipements relevant de compétences communales - Réaliser les travaux dans son domaine de compétences (éclairage public, espaces verts..)
0012	OIM Bordeaux Aéroport - Voie verte rue Issartier	Terminé	100%	Bordeaux Métropole	- Lever les préalables fonciers - Réaliser le projet (phase PRO/ DCE) - Réaliser les travaux	- Lever les préalables fonciers - Réaliser le projet (phase PRO/ DCE) - Réaliser les travaux	- Céder ou acheter le foncier	- Céder ou acheter le foncier
0013	OIM Bordeaux Aéroport - Chemin des boucheries	En cours	10%	Bordeaux Métropole	- Réaliser l'étude préliminaire - Lever les préalables fonciers - Réaliser les études d'avant projet (AVP)	- Réaliser l'étude préliminaire - Lever les préalables fonciers	- Valider l'étude en fonction du niveau d'engagement métropolitain - Prendre en charge tout ou partie des travaux sur le FIC	- Valider l'étude en fonction du niveau d'engagement métropolitain
0014	OIM Bordeaux Aéroport - Liaison Marie Curie/rue Volta	En cours	20%	Bordeaux Métropole	- Réaliser l'étude préliminaire - Réaliser les études préalables - Lever les préalables réglementaires (étude d'impact, dossier loi sur l'eau, évolutions PLU, etc) - Lever les préalables fonciers - Réaliser les études d'avant projet (AVP) - Mener la concertation	- Réaliser les études préalables	- Valider l'étude en fonction du niveau d'engagement métropolitain	
0015	OIM Bordeaux Aéroport - Amélioration du fonctionnement de l'échangeur 10	En cours	70%	Bordeaux Métropole	- Établir le programme	- Établir le programme	- Participer à la démarche/au dispositif - Participer aux études - Valider le programme	- Participer à la démarche/au dispositif - Participer aux études - Valider le programme

Ordre	Fiche	Statut	Avancement	MOA	Engagements BM prévus	Engagements BM réalisés	Engagements commune prévus	Engagements commune réalisés
0016	OIM Bordeaux Aéroport - Amélioration du fonctionnement de l'échangeur 11	En cours	20%	Bordeaux Métropole	- Établir le programme - Réaliser l'étude préliminaire	- Établir le programme	- Participer à la démarche/au dispositif - Participer aux études - Valider le programme	
0017	OIM Bordeaux Aéroport - Requalification de l'avenue René Cassin	Terminé	100%	Bordeaux Métropole	- Établir le programme	- Établir le programme	- Participer aux études	- Participer aux études
0018	OIM Bordeaux Aéroport - Création d'une voie nouvelle entre Cassin et Pythagore	Non démarré	0%	Bordeaux Métropole	- Lever les préalables réglementaires (étude d'impact, dossier loi sur l'eau, évolutions PLU, etc) - Lever les préalables fonciers - Lancer la DUP - Réaliser les études d'avant projet (AVP) - Valider l'étude - Céder ou acheter le foncier		- Participer à la démarche/au dispositif	
0019	OIM Bordeaux Aéroport - Création d'aires de covoiturage	En cours	50%	Bordeaux Métropole	- Lever les préalables réglementaires (étude d'impact, dossier loi sur l'eau, évolutions PLU, etc) - Réaliser les études d'avant projet (AVP) - Réaliser le projet (phase PRO/ DCE) - Réaliser le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) - Lancer des consultations - Réaliser les travaux	- Lever les préalables réglementaires (étude d'impact, dossier loi sur l'eau, évolutions PLU, etc) - Réaliser les études d'avant projet (AVP) - Réaliser le projet (phase PRO/ DCE)	- Participer à la démarche/au dispositif	- Participer à la démarche/au dispositif
0020	OIM Bordeaux Aéroport - Création de voies réservées au transport en commun et covoiturage et création d'une voie cyclable - route de Bordeaux	En cours	20%	Bordeaux Métropole	- Lever les préalables réglementaires (étude d'impact, dossier loi sur l'eau, évolutions PLU, etc) - Lever les préalables fonciers - Lancer la DUP - Réaliser le projet (phase PRO/ DCE)	- Réaliser le projet (phase PRO/ DCE)	- Participer à la démarche/au dispositif - Valider l'étude en fonction du niveau d'engagement métropolitain	- Participer à la démarche/au dispositif - Valider l'étude en fonction du niveau d'engagement métropolitain
0021	OIM Bordeaux Aéroport - Aménagement du parvis et des accès du collège de Mérignac Beutre	En cours	50%	Bordeaux Métropole	- Prendre la confirmation de décision de faire - Lever les préalables réglementaires (étude d'impact, dossier loi sur l'eau, évolutions PLU, etc) - Lever les préalables fonciers - Lancer la DUP - Réaliser les études d'avant projet (AVP) - Réaliser le projet (phase PRO/ DCE) - Réaliser le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) - Lancer des consultations	- Prendre la confirmation de décision de faire - Lever les préalables réglementaires (étude d'impact, dossier loi sur l'eau, évolutions PLU, etc) - Lancer la DUP - Réaliser les études d'avant projet (AVP) - Réaliser le projet (phase PRO/ DCE) - Réaliser le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)	- Participer aux négociations - Participer aux études - Valider le programme - Valider l'étude en fonction du niveau d'engagement métropolitain - Valider les suites opérationnelles de l'étude - Mener la concertation - Signer une convention - Prendre en charge des dépenses et/ou équipements relevant de compétences communales - Prendre en charge tout ou partie des travaux sur le FIC	- Participer aux négociations - Participer aux études - Valider le programme - Valider les suites opérationnelles de l'étude - Mener la concertation - Prendre en charge des dépenses et/ou équipements relevant de compétences communales - Prendre en charge tout ou partie des travaux sur le FIC
0022	OIM Bordeaux Aéroport - Raccordement des rues A. Dousse et des Genêts	En cours	40%	Bordeaux Métropole	- Réaliser l'étude préliminaire - Lever les préalables réglementaires (étude d'impact, dossier loi sur l'eau, évolutions PLU, etc) - Lever les préalables fonciers - Réaliser les études d'avant projet (AVP)	- Réaliser l'étude préliminaire - Réaliser les études d'avant projet (AVP)	- Participer à la démarche/au dispositif - Valider l'étude en fonction du niveau d'engagement métropolitain	

Ordre	Fiche	Statut	Avancement	MOA	Engagements BM prévus	Engagements BM réalisés	Engagements commune prévus	Engagements commune réalisés
0023	OIM Bordeaux Aéroport - Boulevard Technologique	En cours	20%	Bordeaux Métropole	- Prendre la confirmation de décision de faire - Lever les préalables réglementaires (étude d'impact, dossier loi sur l'eau, évolutions PLU, etc) - Lever les préalables fonciers - Lancer la DUP - Réaliser les études d'avant projet (AVP) - Réaliser le projet (phase PRO/ DCE) - Réaliser le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) - Lancer des consultations - Réaliser les travaux	- Réaliser les études d'avant projet (AVP)	- Participer aux études - Accompagner financièrement le programme - Prendre en charge des dépenses et/ou équipements relevant de compétences communales - Prendre en charge tout ou partie des travaux sur le FIC	
0024	OIM Bordeaux Aéroport : Hippodrome	Terminé	100%	Bordeaux Métropole	- Réaliser l'étude de faisabilité - Réaliser l'étude pré opérationnelle	- Réaliser l'étude de faisabilité - Réaliser l'étude pré opérationnelle	- Participer à la démarche/au dispositif - Participer à la mise au point de l'opération d'aménagement	- Participer à la démarche/au dispositif - Participer à la mise au point de l'opération d'aménagement
0025	OIM Bordeaux Aéroport - requalification de la liaison Capeyron/Marcel Dassault	En cours	30%	Bordeaux Métropole	- Réaliser l'étude préliminaire - Lever les préalables réglementaires (étude d'impact, dossier loi sur l'eau, évolutions PLU, etc) - Lever les préalables fonciers - Lancer la DUP - Réaliser les études d'avant projet (AVP) - Mener la concertation	- Réaliser l'étude préliminaire - Mener la concertation	- Participer à la démarche/au dispositif	- Participer à la démarche/au dispositif
0026	OIM Bordeaux Aéroport - Tarmaq	Terminé	100%	Associatif	- Participer à l'étude - Accompagner financièrement le programme - Attribuer une aide fonds de concours ou subvention, conformément aux règlements métropolitains en vigueur - Assurer une assistance technique/ ingénierie/animation	- Participer à l'étude - Assurer une assistance technique/ ingénierie/animation	- Participer à la démarche/au dispositif - Participer à la mise au point de l'opération d'aménagement - Participer aux études - Accompagner financièrement le programme	- Participer à la démarche/au dispositif
0027	OIM Bordeaux Aéroport - Coeur Aéroport	Terminé	100%	Bordeaux Métropole	- Signer une convention - Accompagner financièrement le programme - Attribuer une aide fonds de concours ou subvention, conformément aux règlements métropolitains en vigueur - Assurer une assistance technique/ ingénierie/animation	- Signer une convention - Accompagner financièrement le programme - Attribuer une aide fonds de concours ou subvention, conformément aux règlements métropolitains en vigueur - Assurer une assistance technique/ ingénierie/animation	- Accompagner financièrement le programme	- Accompagner financièrement le programme
0028	OIM Bordeaux Aéroport - rue des Acacias	En cours	30%	Bordeaux Métropole	- Réaliser l'étude préliminaire - Lever les préalables réglementaires (étude d'impact, dossier loi sur l'eau, évolutions PLU, etc) - Lancer la DUP - Réaliser les études d'avant projet (AVP)	- Réaliser l'étude préliminaire	- Participer aux études - Valider le programme	- Participer aux études - Valider le programme
0029	OIM Bordeaux Aéroport - rue Nicolas Leblanc	Terminé	100%	Bordeaux Métropole	- Réaliser les travaux - Réceptionner les travaux	- Réaliser les travaux - Réceptionner les travaux	- Participer à la démarche/au dispositif	- Participer à la démarche/au dispositif
0030	OIM Bordeaux Aéroport - Elaboration du plan guide de l'aéroport, sa mise à jour, élaboration de schéma sectoriels, avis, chiffrage, dossiers réglementaires et signalétique	En cours	70%	Bordeaux Métropole	- Réaliser la prestation - Assurer une assistance technique/ ingénierie/animation	- Réaliser la prestation - Assurer une assistance technique/ ingénierie/animation	- Participer à la démarche/au dispositif	- Participer à la démarche/au dispositif

Ordre	Fiche	Statut	Avancement	MOA	Engagements BM prévus	Engagements BM réalisés	Engagements commune prévus	Engagements commune réalisés
0031	OIM Bordeaux Aéroport - Stratégie Développement Durable OIM Bordeaux Aéroport	Terminé	100%	Bordeaux Métropole	- Initier la démarche - Réaliser la prestation - Assurer une assistance technique/ ingénierie/animation	- Initier la démarche - Réaliser la prestation - Assurer une assistance technique/ ingénierie/animation	- Accompagner techniquement une démarche/une étude	- Accompagner techniquement une démarche/une étude
0032	Barreau Marchegay-Crabemorte	En cours	30%	Bordeaux Métropole	- Lever les préalables réglementaires (étude d'impact, dossier loi sur l'eau, évolutions PLU, etc) - Lever les préalables fonciers - Lancer la DUP - Réaliser les études d'avant projet (AVP)		- Participer à la démarche/au dispositif	
0033	Secteur Féau-Coty : lutte contre les inondations	En cours	10%	Bordeaux Métropole	- Prendre la confirmation de décision de faire - Lever les préalables réglementaires (étude d'impact, dossier loi sur l'eau, évolutions PLU, etc) - Lever les préalables fonciers - Lancer la DUP - Réaliser les études d'avant projet (AVP) - Mener la concertation - Réaliser le projet (phase PRO/ DCE) - Réaliser l'étude - Participer à l'étude - Valider l'étude - Valider les études réalisées par le délégataire - Réaliser le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) - Lancer des consultations		- Participer à la démarche/au dispositif - Valider l'étude en fonction du niveau d'engagement métropolitain	- Participer à la démarche/au dispositif - Valider l'étude en fonction du niveau d'engagement métropolitain
0034	Redimensionnement des réseaux eaux usées secteur Ontines	En cours	10%	Bordeaux Métropole	- Réaliser les études préalables - Prendre la confirmation de décision de faire - Lever les préalables réglementaires (étude d'impact, dossier loi sur l'eau, évolutions PLU, etc) - Lever les préalables fonciers - Lancer la DUP - Réaliser les études d'avant projet (AVP) - Mener la concertation - Réaliser le projet (phase PRO/ DCE) - Réaliser l'étude - Participer à l'étude - Valider l'étude - Valider les études réalisées par le délégataire - Réaliser le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) - Lancer des consultations - Réaliser les travaux - Réceptionner les travaux	- Réaliser l'étude	- Participer à la démarche/au dispositif - Valider l'étude en fonction du niveau d'engagement métropolitain - Valider les suites opérationnelles de l'étude	- Participer à la démarche/au dispositif
0035	Etudes du bassin "Morandière	En cours	10%	Bordeaux Métropole	- Réaliser l'étude de faisabilité - Réaliser l'étude préliminaire - Réaliser les études préalables - Réaliser les études d'avant projet (AVP)		- Participer à la démarche/au dispositif - Valider l'étude en fonction du niveau d'engagement métropolitain	- Participer à la démarche/au dispositif - Valider l'étude en fonction du niveau d'engagement métropolitain
0036	Stade Nautique d'intérêt métropolitain	Terminé	100%	Bordeaux Métropole	- Réaliser les travaux - Réceptionner les travaux	- Réaliser les travaux - Réceptionner les travaux	- Participer à la démarche/au dispositif	- Participer à la démarche/au dispositif
0037	Pôle territorial de coopération jeunesse	En cours	40%	Commune	- Assurer une assistance technique/ ingénierie/animation	- Assurer une assistance technique/ ingénierie/animation	- Réaliser l'opération	

Ordre	Fiche	Statut	Avancement	MOA	Engagements BM prévus	Engagements BM réalisés	Engagements commune prévus	Engagements commune réalisés
0038	Avenant 2022 (Modification) : Construction d'un bâtiment à vocation économique intégrant un hôtel d'entreprises	En cours	50%	Co-maîtrise d'ouvrage Métropole / Commune	- Attribuer une aide fonds de concours ou subvention, conformément aux règlements métropolitains en vigueur		- Accompagner techniquement une démarche/une étude	
0039	RI école hors OAIM - école Jean Macé	Non démarré	0%	Commune	- Signer une convention - Attribuer une aide fonds de concours ou subvention, conformément aux règlements métropolitains en vigueur		- Signer une convention - Prendre en charge des dépenses et/ou équipements relevant de compétences communales - Formaliser la demande de financement	
0040	RI école hors OAIM - école Oscar Auriac	Non démarré	0%	Commune	- Signer une convention - Attribuer une aide fonds de concours ou subvention, conformément aux règlements métropolitains en vigueur		- Signer une convention - Prendre en charge des dépenses et/ou équipements relevant de compétences communales - Formaliser la demande de financement	
0041	Requalification du quartier Pichey - circulations et équipements	En cours	30%	Co-maîtrise d'ouvrage Métropole / Commune	- Assurer une assistance technique/ingénierie/animation	- Assurer une assistance technique/ingénierie/animation	- Préciser et clarifier la commande et les orientations de la commune - Participer à la démarche/au dispositif - Participer aux négociations - Participer aux études - Valider le programme - Mener la concertation	- Préciser et clarifier la commande et les orientations de la commune - Participer à la démarche/au dispositif - Participer aux négociations - Participer aux études
0042	Etude de renouvellement urbain du quartier Yser	En cours	10%	Co-maîtrise d'ouvrage Métropole / Commune	- Valider l'étude - Accompagner financièrement le programme - Assurer une assistance technique/ingénierie/animation		- Participer aux études - Valider les suites opérationnelles de l'étude - Mener la concertation	
0043	Requalification du Quartier Yser (Réhabilitation du Marché de l'Avenir)	Non démarré	0%	Bordeaux Métropole	- Initier la démarche - Réaliser l'étude de faisabilité - Réaliser l'étude pré opérationnelle - Réaliser la prestation - Assurer une assistance technique/ingénierie/animation		- Préciser et clarifier la commande et les orientations de la commune - Participer à la démarche/au dispositif - Participer aux études	
0044	Réhabilitation résidences du Burck	En cours	70%	Bordeaux Métropole	- Initier la démarche - Réaliser l'étude pré opérationnelle - Lever les préalables fonciers - Lancer des consultations - Signer une convention - Accompagner financièrement le programme	- Initier la démarche - Réaliser l'étude pré opérationnelle - Lancer des consultations - Signer une convention - Accompagner financièrement le programme	- Participer à la démarche/au dispositif - Accompagner financièrement le programme - Réaliser les travaux dans son domaine de compétences (éclairage public, espaces verts..)	- Participer à la démarche/au dispositif - Accompagner financièrement le programme
0045	Expérimentation Espace temporaire d'insertion et logement temporaire d'insertion sur le territoire Métropolitain	Terminé	100%	Bordeaux Métropole	- Initier la démarche - Réaliser l'étude de faisabilité - Prendre la confirmation de décision de faire - Lever les préalables réglementaires (étude d'impact, dossier loi sur l'eau, évolutions PLU, etc) - Lancer des consultations - Réceptionner les travaux - Accompagner financièrement le programme	- Initier la démarche - Réaliser l'étude de faisabilité - Prendre la confirmation de décision de faire - Lever les préalables réglementaires (étude d'impact, dossier loi sur l'eau, évolutions PLU, etc) - Lancer des consultations - Réceptionner les travaux - Accompagner financièrement le programme	- Participer à la démarche/au dispositif - Valider le programme - Mener la concertation	- Participer à la démarche/au dispositif - Valider le programme - Mener la concertation
0046	Création d'un Espace Temporaire d'Insertion (ETI) et d'un Logement Temporaire d'Insertion (LTI) - site Argonne	Terminé	100%	Bordeaux Métropole	- Réaliser la prestation	- Réaliser la prestation	- Réaliser l'opération	- Réaliser l'opération

Ordre	Fiche	Statut	Avancement	MOA	Engagements BM prévus	Engagements BM réalisés	Engagements commune prévus	Engagements commune réalisés
0047	Lutte contre l'habitat insalubre/ Sédentarisation Gens du voyage secteur Bellevue	En cours	20%	Bordeaux Métropole	- Initier la démarche - Valider les études réalisées par le délégataire		- Participer à la démarche/au dispositif - Prendre en charge des dépenses et/ou équipements relevant de compétences communales	
0048	Avenant 2022 (Modification) : Réalisation Aire de Grands Passages Gens du Voyage	Terminé	100%	Bordeaux Métropole	- Réaliser les études préalables - Lever les préalables fonciers - Réaliser le projet (phase PRO/ DCE) - Réaliser les travaux	- Réaliser les études préalables - Lever les préalables fonciers - Réaliser le projet (phase PRO/ DCE) - Réaliser les travaux	- Participer à la démarche/au dispositif - Valider le programme	- Participer à la démarche/au dispositif - Valider le programme
0049	Réalisation Terrain familial pour les Gens du Voyage	Non démarré	0%	Bordeaux Métropole	- Initier la démarche - Réaliser l'étude de faisabilité		- Préciser et clarifier la commande et les orientations de la commune - Participer à la mise au point de l'opération d'aménagement	
0050	Stratégie foncière : co-construction, co-animation, co-mise en œuvre	Terminé	100%	Bordeaux Métropole	- Assurer une veille foncière - Faire de la réserve foncière - Céder ou acheter le foncier - Assurer une assistance technique/ ingénierie/animation	- Assurer une veille foncière - Faire de la réserve foncière - Céder ou acheter le foncier - Assurer une assistance technique/ ingénierie/animation	- Participer à la démarche/au dispositif - Accompagner techniquement une démarche/une étude	- Participer à la démarche/au dispositif - Accompagner techniquement une démarche/une étude
0051	Acquisitions foncières pour le compte des communes	Non démarré	0%	Commune	- Assurer une assistance technique/ ingénierie/animation	- Assurer une assistance technique/ ingénierie/animation	- Préciser et clarifier la commande et les orientations de la commune - Participer à la démarche/au dispositif - Céder ou acheter le foncier	- Préciser et clarifier la commande et les orientations de la commune
0052	Mise en œuvre expérimentale des permis de louer, déclarations de louer, permis de diviser	Terminé	100%	Bordeaux Métropole	- Initier la démarche - Réaliser la prestation - Assurer une assistance technique/ ingénierie/animation	- Initier la démarche - Réaliser la prestation - Assurer une assistance technique/ ingénierie/animation	- Préciser et clarifier la commande et les orientations de la commune - Participer à la démarche/au dispositif	- Préciser et clarifier la commande et les orientations de la commune - Participer à la démarche/au dispositif
0053	Accompagnement au projet de pôle d'échanges de la halte Ter de Caudéran-Mérignac - Cofinancement et études	Terminé	100%	Bordeaux Métropole	- Réaliser le projet (phase PRO/ DCE)	- Réaliser le projet (phase PRO/ DCE)	- Accompagner financièrement le programme	- Accompagner financièrement le programme
0054	Amélioration de la vitesse commerciale des transports en commun	En cours	60%	Bordeaux Métropole	- Réaliser les études d'avant projet (AVP)	- Réaliser les études d'avant projet (AVP)	- Préciser et clarifier la commande et les orientations de la commune - Participer à la démarche/au dispositif	- Préciser et clarifier la commande et les orientations de la commune - Participer à la démarche/au dispositif
0055	SDODM - Amélioration de la desserte de la zone aéroportuaire (Tram + BNSP)	En cours	80%	Bordeaux Métropole	- Lever les préalables fonciers - Réaliser les travaux - Réceptionner les travaux	- Lever les préalables fonciers - Réaliser les travaux	- Prendre en charge des dépenses et/ou équipements relevant de compétences communales	- Prendre en charge des dépenses et/ou équipements relevant de compétences communales
0056	Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) de Bordeaux à Saint-Aubin de Médoc	En cours	70%	Bordeaux Métropole	- Réaliser l'étude de faisabilité - Établir le programme - Réaliser l'étude préliminaire - Réaliser les études préalables - Prendre la confirmation de décision de faire - Lever les préalables réglementaires (étude d'impact, dossier loi sur l'eau, évolutions PLU, etc) - Lever les préalables fonciers - Lancer la DUP - Réaliser les études d'avant projet (AVP) - Mener la concertation - Réaliser le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) - Réaliser les travaux - Réceptionner les travaux	- Réaliser l'étude de faisabilité - Établir le programme - Réaliser l'étude préliminaire - Réaliser les études préalables - Prendre la confirmation de décision de faire - Lever les préalables réglementaires (étude d'impact, dossier loi sur l'eau, évolutions PLU, etc) - Lever les préalables fonciers - Lancer la DUP - Réaliser les études d'avant projet (AVP) - Mener la concertation - Réaliser le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) - Réaliser les travaux	- Prendre en charge des dépenses et/ou équipements relevant de compétences communales - Réaliser les travaux dans son domaine de compétences (éclairage public, espaces verts..)	- Prendre en charge des dépenses et/ou équipements relevant de compétences communales - Réaliser les travaux dans son domaine de compétences (éclairage public, espaces verts..)
0057	Avenant 2022 (Création) : Etude de faisabilité d'une liaison bus express circulaire entre rocade et boulevards	En cours	90%	Bordeaux Métropole	- Réaliser l'étude de faisabilité	- Réaliser l'étude de faisabilité	- Participer à la démarche/au dispositif	- Participer à la démarche/au dispositif

Ordre	Fiche	Statut	Avancement	MOA	Engagements BM prévus	Engagements BM réalisés	Engagements commune prévus	Engagements commune réalisés
0058	Evaluation Plan de Mobilité Inter-Entreprises (PMIE) Aéroport	Terminé	100%	Bordeaux Métropole	- Réaliser l'étude	- Réaliser l'étude	- Participer à la démarche/au dispositif	- Participer à la démarche/au dispositif
0059	Aide à la création de zone à stationnement payant en intra-rocade	Non démarré	0%	Commune	- Accompagner financièrement le programme		- Valider les suites opérationnelles de l'étude - Prendre en charge des dépenses et/ou équipements relevant de compétences communales	
0060	Réflexion sur la stratégie de déploiement des bornes électriques sur l'espace public	En cours	40%	Bordeaux Métropole	- Réaliser l'étude	- Réaliser l'étude	- Participer à la démarche/au dispositif	- Participer à la démarche/au dispositif
0061	Avenant 2022 (Modification) : ReVE 11 : Bordeaux – Martignas sur Jalle	En cours	60%	Bordeaux Métropole	- Initier la démarche - Réaliser l'étude de faisabilité - Réaliser l'étude pré opérationnelle - Établir le programme - Réaliser l'étude préliminaire - Réaliser les études préalables - Prendre la confirmation de décision de faire	- Initier la démarche - Réaliser l'étude de faisabilité - Réaliser l'étude pré opérationnelle - Prendre la confirmation de décision de faire	- Participer à la démarche/au dispositif - Participer aux études	- Participer aux études
0062	Avenant 2022 (Modification) : ReVE 2 : Le Taillan-Médoc – Villenave d'Ornon	Terminé	100%	Bordeaux Métropole	- Initier la démarche - Réaliser l'étude de faisabilité - Réaliser l'étude pré opérationnelle - Établir le programme - Réaliser l'étude préliminaire - Réaliser les études préalables - Prendre la confirmation de décision de faire	- Initier la démarche - Réaliser l'étude de faisabilité - Réaliser l'étude pré opérationnelle - Établir le programme - Réaliser l'étude préliminaire - Réaliser les études préalables - Prendre la confirmation de décision de faire	- Participer à la démarche/au dispositif - Participer aux études	- Participer à la démarche/au dispositif - Participer aux études
0063	Avenant 2022 (Modification) : ReVE 10 : Bordeaux – St Jean d'Illac	En cours	70%	Bordeaux Métropole	- Initier la démarche - Réaliser l'étude de faisabilité - Réaliser l'étude pré opérationnelle - Établir le programme - Réaliser l'étude préliminaire - Réaliser les études préalables - Prendre la confirmation de décision de faire	- Initier la démarche - Réaliser l'étude de faisabilité - Réaliser l'étude pré opérationnelle - Établir le programme - Réaliser l'étude préliminaire - Réaliser les études préalables - Prendre la confirmation de décision de faire	- Participer à la démarche/au dispositif - Participer aux études	- Participer à la démarche/au dispositif - Participer aux études
0064	Avenant 2022 (Modification) : ReVE 1 : Bordeaux – Saint Aubin de Médoc	En cours	50%	Bordeaux Métropole	- Initier la démarche - Réaliser l'étude de faisabilité - Réaliser l'étude pré opérationnelle - Établir le programme - Réaliser l'étude préliminaire - Réaliser les études préalables - Prendre la confirmation de décision de faire	- Initier la démarche - Établir le programme - Prendre la confirmation de décision de faire	- Participer à la démarche/au dispositif - Participer aux études	- Participer à la démarche/au dispositif
0065	Avenant 2022 (Modification) : ReVE 14 : Périphérique	En cours	30%	Bordeaux Métropole	- Initier la démarche - Réaliser l'étude de faisabilité - Réaliser l'étude pré opérationnelle - Établir le programme - Réaliser l'étude préliminaire - Réaliser les études préalables - Prendre la confirmation de décision de faire	- Initier la démarche - Réaliser l'étude de faisabilité - Établir le programme - Prendre la confirmation de décision de faire	- Participer à la démarche/au dispositif - Participer aux études	- Participer à la démarche/au dispositif - Participer aux études
0066	BIC - Etude et travaux piste cyclable ReVE Bioparc	Terminé	100%	Bordeaux Métropole	- Réceptionner les travaux	- Réceptionner les travaux	- Valider les suites opérationnelles de l'étude	- Valider les suites opérationnelles de l'étude
0067	Maison des mobilités et du vélo	Terminé	100%	Bordeaux Métropole	- Accompagner financièrement le programme	- Accompagner financièrement le programme	- Participer à la démarche/au dispositif - Accompagner financièrement le programme	- Participer à la démarche/au dispositif - Accompagner financièrement le programme
0068	Stationnements vélo, pompes et stations de réparation	En cours	60%	Bordeaux Métropole	- Réaliser la prestation - Assurer une assistance technique/ ingénierie/animation	- Assurer une assistance technique/ ingénierie/animation	- Préciser et clarifier la commande et les orientations de la commune - Participer à la démarche/au dispositif	- Préciser et clarifier la commande et les orientations de la commune - Participer à la démarche/au dispositif

Ordre	Fiche	Statut	Avancement	MOA	Engagements BM prévus	Engagements BM réalisés	Engagements commune prévus	Engagements commune réalisés
0069	Avenant 2022 (Modification) : Plan Marche : accompagnement des communes dans les actions de désencombrement et de mise en accessibilité des trottoirs; et d'apaisement des quartiers d'école	Terminé	100%	Commune	- Accompagner financièrement le programme - Attribuer une aide fonds de concours ou subvention, conformément aux règlements métropolitains en vigueur	- Accompagner financièrement le programme - Attribuer une aide fonds de concours ou subvention, conformément aux règlements métropolitains en vigueur	- Préciser et clarifier la commande et les orientations de la commune - Participer à la démarche/au dispositif - Prendre en charge des dépenses et/ou équipements relevant de compétences communales - Formaliser la demande de financement	- Préciser et clarifier la commande et les orientations de la commune - Participer à la démarche/au dispositif - Prendre en charge des dépenses et/ou équipements relevant de compétences communales - Formaliser la demande de financement
0070	Avenant n°2 (Modification) : RI Nature : Ferme urbaine (maitrise d'oeuvre)	Terminé	100%	Commune	- Attribuer une aide fonds de concours ou subvention, conformément aux règlements métropolitains en vigueur	- Attribuer une aide fonds de concours ou subvention, conformément aux règlements métropolitains en vigueur	- Réaliser l'opération - Accompagner financièrement le programme - Formaliser la demande de financement	- Réaliser l'opération - Accompagner financièrement le programme - Formaliser la demande de financement
0071	RI Nature : Parc de Bourran – programme de mise en valeur	En cours	10%	Commune	- Participer à l'étude - Attribuer une aide fonds de concours ou subvention, conformément aux règlements métropolitains en vigueur - Assurer une assistance technique/ ingénierie/animation		- Réaliser l'opération - Mener la concertation - Prendre en charge des dépenses et/ou équipements relevant de compétences communales - Réaliser les travaux dans son domaine de compétences (éclairage public, espaces verts..) - Formaliser la demande de financement	
0072	OIM Bordeaux Aéroport - parc Innolin	Non démarré	0%	Bordeaux Métropole	- Réaliser les études d'avant projet (AVP)		- Valider l'étude en fonction du niveau d'engagement métropolitain - Valider les suites opérationnelles de l'étude	
0073	Arrêt des pesticides et végétalisation dans le cimetière	Non démarré	0%	Commune	- Attribuer une aide fonds de concours ou subvention, conformément aux règlements métropolitains en vigueur		- Réaliser l'opération - Formaliser la demande de financement	
0074	Avenant n°2 (Suppression) : RI Nature : Soutien à la réalisation de jardins partagés	Substitué	0%	Commune	- Accompagner financièrement le programme - Attribuer une aide fonds de concours ou subvention, conformément aux règlements métropolitains en vigueur		- Réaliser l'opération - Accompagner financièrement le programme - Formaliser la demande de financement	
0075	Plan 1 million d'arbres	Terminé	100%	Commune	- Attribuer une aide fonds de concours ou subvention, conformément aux règlements métropolitains en vigueur	- Attribuer une aide fonds de concours ou subvention, conformément aux règlements métropolitains en vigueur	- Participer à la démarche/au dispositif - Réaliser l'opération	- Participer à la démarche/au dispositif - Réaliser l'opération
0076	Recensement des arbres en domaine public et privé	En cours	80%	Commune	- Attribuer une aide fonds de concours ou subvention, conformément aux règlements métropolitains en vigueur - Assurer une assistance technique/ ingénierie/animation	- Attribuer une aide fonds de concours ou subvention, conformément aux règlements métropolitains en vigueur - Assurer une assistance technique/ ingénierie/animation	- Réaliser l'étude - Réaliser l'opération - Formaliser la demande de financement	- Réaliser l'étude - Réaliser l'opération - Formaliser la demande de financement
0077	BIC - Suivi des plans de gestion écologique BIC extra-rocade	En cours	40%	Bordeaux Métropole	- Réaliser la prestation		- Participer à la démarche/au dispositif	
0078	BIC - Travaux de compensations écologiques BIC extra-rocade	En cours	60%	Bordeaux Métropole	- Réceptionner les travaux		- Céder ou acheter le foncier	- Céder ou acheter le foncier
0079	Merignac photo	Terminé	100%	Commune	- Signer une convention - Accompagner financièrement le programme - Attribuer une aide fonds de concours ou subvention, conformément aux règlements métropolitains en vigueur	- Signer une convention - Accompagner financièrement le programme - Attribuer une aide fonds de concours ou subvention, conformément aux règlements métropolitains en vigueur	- Signer une convention - Accompagner financièrement le programme - Formaliser la demande de financement	- Signer une convention - Accompagner financièrement le programme - Formaliser la demande de financement

Ordre	Fiche	Statut	Avancement	MOA	Engagements BM prévus	Engagements BM réalisés	Engagements commune prévus	Engagements commune réalisés
0080	Préfiguration d'un observatoire de l'impact du bruit et de la qualité de l'air sur la santé des riverains de la Rocade et de l'aéroport	Terminé	100%	Bordeaux Métropole	- Assurer une assistance technique/ingénierie/animation	- Assurer une assistance technique/ingénierie/animation	- Préciser et clarifier la commande et les orientations de la commune - Participer à la démarche/au dispositif - Accompagner techniquement une démarche/une étude	- Préciser et clarifier la commande et les orientations de la commune - Participer à la démarche/au dispositif - Accompagner techniquement une démarche/une étude
0081	Expertise bruit	Terminé	100%	Bordeaux Métropole	- Initier la démarche - Réaliser l'étude - Participer à l'étude - Valider les études réalisées par le délégataire - Réaliser la prestation - Assurer une assistance technique/ingénierie/animation	- Initier la démarche - Réaliser l'étude - Participer à l'étude - Valider les études réalisées par le délégataire - Réaliser la prestation - Assurer une assistance technique/ingénierie/animation	- Participer à la démarche/au dispositif	- Participer à la démarche/au dispositif
0082	Avenant 2022 (Création) : Plan Climat Métropolitain	Terminé	100%	Bordeaux Métropole	- Initier la démarche - Accompagner financièrement le programme - Assurer une assistance technique/ingénierie/animation	- Initier la démarche - Assurer une assistance technique/ingénierie/animation	- Participer à la démarche/au dispositif	- Participer à la démarche/au dispositif
0083	Définition et territorialisation précise des ilots de fraîcheur à l'échelle métropolitaine	Terminé	100%	Bordeaux Métropole	- Initier la démarche - Réaliser l'étude - Valider l'étude	- Initier la démarche - Réaliser l'étude - Valider l'étude	- Participer aux études	- Participer aux études
0084	Définition d'un protocole propre à la métropole en cas de pic de pollution de l'air	En cours	30%	Bordeaux Métropole	- Initier la démarche - Mener la concertation - Réaliser la prestation	- Initier la démarche	- Participer à la démarche/au dispositif - Accompagner techniquement une démarche/une étude	- Participer à la démarche/au dispositif
0085	Installer des panneaux solaires sur le foncier communal	En cours	40%	Co-maîtrise d'ouvrage Métropole / Commune	- Initier la démarche - Réaliser l'étude de faisabilité - Assurer une assistance technique/ingénierie/animation	- Initier la démarche - Réaliser l'étude de faisabilité - Assurer une assistance technique/ingénierie/animation	- Préciser et clarifier la commande et les orientations de la commune - Participer à la démarche/au dispositif - Participer aux négociations - Accompagner techniquement une démarche/une étude	- Préciser et clarifier la commande et les orientations de la commune - Participer à la démarche/au dispositif - Participer aux négociations - Accompagner techniquement une démarche/une étude
0086	Réseau de chaleur Mérignac Centre Energies	En cours	80%	Bordeaux Métropole	- Valider les études réalisées par le délégataire - Réceptionner les travaux - Établir le bilan financier de l'opération - Assurer une assistance technique/ingénierie/animation		- Participer à la démarche/au dispositif - Accompagner techniquement une démarche/une étude - Prendre en charge des dépenses et/ou équipements relevant de compétences communales	
0087	Réseau de chaleur - Bourran	Non démarré	0%	Bordeaux Métropole	- Initier la démarche - Réaliser la prestation		- Participer à la démarche/au dispositif	
0088	Réseau de chaleur - Aéroport / accompagnement	En cours	30%	Bordeaux Métropole	- Initier la démarche	- Initier la démarche	- Participer à la démarche/au dispositif	- Participer à la démarche/au dispositif
0089	Réseau de chaleur - Le Burck / veille	Non démarré	0%	Bordeaux Métropole	- Initier la démarche - Réaliser la prestation		- Participer à la démarche/au dispositif	
0090	Avenant 2022 (Suppression) : Audit énergétique du patrimoine bâti communal	Abandonné	0%	Bordeaux Métropole	- Réaliser l'étude - Signer une convention		- Participer à la démarche/au dispositif	
0091	Mobilisation écocitoyenne en faveur des transitions	Terminé	100%	Bordeaux Métropole	- Assurer une assistance technique/ingénierie/animation	- Assurer une assistance technique/ingénierie/animation	- Participer à la démarche/au dispositif	- Participer à la démarche/au dispositif
0092	Réseaux d'échange des acteurs de la transition énergétique et écologique	Terminé	100%	Bordeaux Métropole	- Établir le programme - Assurer une assistance technique/ingénierie/animation	- Établir le programme - Assurer une assistance technique/ingénierie/animation	- Participer à la démarche/au dispositif	- Participer à la démarche/au dispositif
0093	Avenant 2022 (Création) : Plan stratégique Déchets - Moderniser les centres de recyclage existants et construire des centres de ressources et de réemploi	Terminé	100%	Bordeaux Métropole	- Établir le programme	- Établir le programme	- Participer à la démarche/au dispositif - Accompagner techniquement une démarche/une étude	- Participer à la démarche/au dispositif - Accompagner techniquement une démarche/une étude

Ordre	Fiche	Statut	Avancement	MOA	Engagements BM prévus	Engagements BM réalisés	Engagements commune prévus	Engagements commune réalisés
0094	Avenant 2022 (Création) : Plan stratégique Déchets - Réduire et valoriser in situ les végétaux	Terminé	100%	Bordeaux Métropole	- Réaliser la prestation	- Réaliser la prestation	- Accompagner techniquement une démarche/une étude	- Accompagner techniquement une démarche/une étude
0095	Avenant 2022 (Création) : Plan stratégique Déchets - Déployer la gestion de proximité des déchets de cuisine	Terminé	100%	Bordeaux Métropole	- Établir le programme	- Établir le programme	- Accompagner techniquement une démarche/une étude	- Accompagner techniquement une démarche/une étude
0096	Avenant 2022 (Suppression) : Plan stratégique Déchets 2026 - Centre de Réemploi et Aire de Recyclage MERIGNAC	Substitué	0%	Bordeaux Métropole	- Réaliser l'étude de faisabilité - Établir le programme - Réaliser les études préalables - Lever les préalables réglementaires (étude d'impact, dossier loi sur l'eau, évolutions PLU, etc) - Réaliser les études d'avant projet (AVP) - Réaliser le projet (phase PRO/ DCE) - Réaliser le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) - Lancer des consultations - Réaliser les travaux - Réceptionner les travaux - Céder ou acheter le foncier		- Accompagner techniquement une démarche/une étude - Céder ou acheter le foncier	
0097	Plan stratégique Déchets 2026 – expérimentations participatives	Terminé	100%	Bordeaux Métropole	- Réaliser la prestation	- Réaliser la prestation	- Participer à la démarche/au dispositif	- Participer à la démarche/au dispositif
0098	Avenant 2022 (Modification) : Plan stratégique Déchets 2026 – promotion des écogestes en faveur de la réduction des déchets	Terminé	100%	Co-maîtrise d'ouvrage Métropole / Commune	- Réaliser la prestation	- Réaliser la prestation	- Accompagner techniquement une démarche/une étude	- Accompagner techniquement une démarche/une étude
0099	Avenant 2022 (Suppression) : Plan stratégique Déchets 2026 – promotion du compostage collectif en habitat dense	Substitué	0%	Co-maîtrise d'ouvrage Métropole / Commune	- Réaliser la prestation		- Accompagner techniquement une démarche/une étude	
0100	Plan stratégique Déchets 2026 – densification des points d'apport du verre	En cours	60%	Bordeaux Métropole	- Réaliser la prestation - Assurer une assistance technique/ ingénierie/animation		- Participer à la démarche/au dispositif	